
Rationel risikostyring af jordforurening 
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Forløb

Bygherre input

Idéoplæg / skitse 
forslag definér:
Risikovillighed og om 
ren/forurenet grund 
ønskes

Godkendelse

Godkendelse

Miljø input
Fase 1:historik m.v.

Lokalplan, arkiver, 
areal-anvendelse, 
grundvand
Besigtigelse
Konsekvensvurdering 
m. anbefalinger
Fase 1 rapport m. 
oplæg

•

•
•

•

Fase 2: undersøgelse
(anbef. kombineret 
med geoteknik)

Indl. myndigheds- 
sondering (oplæg)
Planlægning
Udførelse
Konsekvensvurdering
Værdiansættelse
Fase 2 rapport m. 
oplæg

•

•
•
•
•
•

Sondering, myndig-
heder
Idékatalog for alter-
nativer

•

•

FASE 3: udførelse
Jordhåndterings plan 
inkl. evt. §8/§19  
ansøgning
Myndighedsforhand-
linger
Økonomisk optimering 
af jordhåndtering
Udbudsmaterialer
Tilsyn
Entreprenørstyring
Optimering af flow
Fase 3 rapport til  
myndighed & byherre

•

•

•

•
•
•
•
•

Historik + besigtigelse.  
Er der forurening/fyld ?

Grund/Mulighed

Indl. værdiansættelse.
Acceptabel risiko ?

Orienterende undersøgelse. 
Er der forurening/fyld ?

Acceptabel risiko ?

Afgrænsende undersøgelse.
Acceptabel risiko ?

Ændring af projekt mulig ?
(praktisk/økonomisk)

Projekt ændring 
(evt. lokalplan)

Jordhåndteringsplan.
Myndighedsgodkendelse  
med kravsspecifikationer. 

Udbudsmaterialer.

Evt. separat  
forureningsudbud

Jordarbejder

Slutdokumentation til  
myndigheder

Evt. revision af  
idéoplæg/skitsforslag
Projektforslag
Evt. forprojekt
Hovedprojekt

Samlet udbud og  
licitation (anbefales)

Udførelse

Godkendelse

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja Nej

Nej

NejJa

Ja eller
sandsynlig

Uvist

Potentiel  
omkostnings  

deling

Ja

Nej


